

Гневнов А.Е., Задание 7.1

1. План работы руководителя

План разбит на этапы, соответствующие полугодовым отчетным периодам (этапам НИР).

I полугодие: Теоретические исследования

- **Задачи:** Патентные исследования, анализ существующих решений (LLM, RAG-системы), разработка общей концепции и ТЗ.
- **Результат:** Промежуточный отчет о патентных исследованиях и теоретическом обосновании выбора архитектуры.

II – III полугодия: Практическая разработка

- **II полугодие (Разработка ядра):** Проектирование архитектуры БД, выбор и настройка базовой модели (Qwen/Llama), разработка gRPC-интерфейсов.
 - **Результат:** Промежуточный отчет с описанием программной архитектуры и прототипа «helperbot-core».
- **III полугодие (Интеграция и Frontend):** Разработка пользовательского интерфейса, интеграция базы знаний, дообучение модели.
 - **Результат:** Промежуточный отчет о результатах лабораторных испытаний и готовности бета-версии.

IV полугодие: Аprobация и финализация

- **Задачи:** Опытная эксплуатация (аprobация) в реальных условиях, сбор обратной связи через опросы, корректировка алгоритмов, оформление документации по ГОСТ 7.32–2017.
- **Результат:** Итоговый отчет о НИР, акт о внедрении.

2. Состав рабочей группы

Для эффективной реализации проекта предлагается следующая структура команды:

- **Руководитель проекта (Principal Investigator):** Координация, методологическое обеспечение, контроль сроков и качества отчетов.
- **Backend-разработчик (Go/gRPC):** Ответственный за серверную часть, микросервисную архитектуру и интеграцию с ИИ.
- **ML-инженер / Data Scientist:** Настройка и оптимизация больших языковых моделей, подготовка датасетов для базы знаний.
- **Frontend-разработчик:** Создание пользовательского интерфейса сервиса и веб-портфолио проекта.
- **Технический писатель / Аналитик:** Сбор первичной информации, проведение опросов при аprobации, оформление отчетной документации по стандартам.

3. Организация контроля выполнения работ

Контроль будет осуществляться на нескольких уровнях для обеспечения достоверности и актуальности результатов:

- **Оперативный контроль (еженедельно):** Проведение рабочих совещаний для оценки статуса задач в рамках текущего этапа.
- **Технический контроль (непрерывно):** Code review, тестирование функционала (экспериментальный метод) и проверка соответствия разработки техническому заданию.
- **Этапный контроль (раз в полгода):** Внутренняя защита промежуточного отчета перед научным советом, проверка оформления по ГОСТ 7.32–2017.
- **Внешний контроль (апробация):** Оценка качества работы сервиса через анкетирование пользователей и мониторинг точности ответов системы.